

PU.2

Projektmanagement

Projektprozess initiieren, vorbereiten, planen, überwachen und steuern

6. Schülerinnen und Schüler können ihr Projekt in einzelne Arbeitsschritte gliedern und planen.

Querverweise

PU.2.6

Die Schülerinnen und Schüler ...

3

- | | | |
|---|--|--|
| a | » können ihr Projekt in die einzelnen Arbeitspakete gliedern. | |
| b | » können ihr Projekt in die einzelnen Arbeitspakete und Arbeitsschritte gliedern und mit Hilfe eines Arbeits- und Zeitplanes aufzeigen, wann sie welche Schritte konkret angehen möchten. | |
| c | » können ihr Projekt gliedern, planen und auch die Kosten des Projektes mit Hilfe eines Budgets abschätzen. | |
| d | » können ihr Projekt gliedern, planen und auch eine Projektorganisation (Aufgaben- und Rollenklärung im Team) erstellen. | |
| e | » können die Planung laufend anpassen, indem sie ihre erste Planung während des Prozesses ändern und optimieren. | |
| f | » können die Planung laufend anpassen, indem sie ihre erste Planung (inkl. Budget und Projektorganisation) während des Prozesses kritisch reflektieren und die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. | |